Harmonogram postupu výstavby

Stavba : Bytový dom Veľké Kozmálovce

Odberateľ: Obec Veľké Kozmálovce, Veľké Kozmálovce 178
Dodávateľ: VB SP s. r. o., r. s. p. , Priemyselná 936/3 , Krupina

Dátum:

	Týždne zmiešaného	1.týždeň	2.týždeň	3.týždeň	4.týždeň	5.týždeň	6.týždeň	7.týždeň	8.týždeň	9.týždeň	10.týždeň	11.týždeň	12.týždeň	13.týždeň	14.týždeň	15.týždeň	16.týždeň	17.týždeň	18.týždeň	19.týždeň	20.týždeň	21.týždeň	22.týždeň	23.týždeň	24.týždeň	25.týždeň	26.týždeň	27.týždeň	28.týždeň	29.týždeň	30.týždeň	31.týždeň	32.týždeň	33.týždeň	34.týždeň	35.týždeň	36.týždeň	37.týždeň	38.týždeň	39.týždeň	40.týždeň	41.týždeň	42.týždeň	43.týždeň	44.týždeň	45.týždeň	46.týždeň	47.týždeň	48.týždeň	49.týždeň	50.týždeň	51.týždeň	52.týždeň
	Cena bez DPH																																																					
Predpokladané obdobie	xxxxxxxxxx																																																					
2025-010 - SO 101 - Bytový dom A																																																						
HSV - Práce a dodávky HSV																																																						
1 - Zemné práce	15 002,29 €																																																					
2 - Základenie	42 350,79 €																																																					
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	102 700,28 €																																																					
4 - Vodorovné konštrukcie	121 781,79 €																																																					
8 - Úpravy povrchov, podlahy, zvislé kce	182 247,27 €																																																					
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 752,12 €																																																					
99 - Presun hmôt HSV	38 404,93 €																																																					
HSV spolu	**519 449,60 €**																																																					
PSV - Práce a dodávky PSV																																																						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	9 220,36 €																																																					
712 - Zhotovenie strešnej krytiny	1 074,32 €																																																					
713 - Izolácie tepelné	29 854,91 €																																																					
720 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	647,84 €																																																					
762 - Konštrukcie tesárske	25 958,39 €																																																					
763 - Konštrukcie - drevostavby	40 050,35 €																																																					
764 - Konštrukcie klampiarske	16 325,84 €																																																					
765 - Krytina tvrdá - krytiny falcované	24 144,72 €																																																					
766 - Konštrukcie stolárske	60 108,46 €																																																					
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	20 862,50 €																																																					
769 - Montáže vzduchotesných zostavení	2 771,13 €																																																					
771 - Podlahy z dlaždíc	13 656,42 €																																																					
775 - Podlahy vlysové a parketové	18 116,25 €																																																					
781 - Obklady	19 113,90 €																																																					
783 - Nátery	4 834,39 €																																																					
784 - Maľby	13 123,47 €																																																					
PSV spolu	**229 916,94 €**																																																					
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách																																																						
VRN3K - Zariadenie staveniska	3 350,00 €																																																					
VRN spolu	**3 350,00 €**																																																					
spolu:	**891 215,51 €**																																																					
2025-010a - SO 101 - Zdravotnotechnické rozvody																																																						
N00 - Nepomenovaná práca																																																						
N01 - Nepomenovaný diel Zdravotnotechnické rozvody	114 644,15 €																																																					
N00 spolu:	**114 644,15 €**																																																					
2025-010b - SO 101 - Elektroinštalácie																																																						
N00 - Nepomenovaná práca																																																						
N01 - Nepomenovaný diel Elektroinštalácie	64 365,39 €																																																					
N00 spolu:	**64 365,39 €**																																																					
2025-010c - SO 101 - Vykurovanie																																																						
N00 - Nepomenovaná práca																																																						
N01 - Nepomenovaný diel Vykurovanie	174 611,32 €																																																					
N00 spolu:	**174 611,32 €**																																																					
2025-010d - SO 301, 302, 303 - ZTI prípojky VP, SK, DK																																																						
N00 - Nepomenovaná práca																																																						
N01 - Nepomenovaný diel ZTI prípojky VP, SK, DK	73 480,40 €																																																					
N00 spolu:	**73 480,40 €**																																																					
2025-010e - SO 401 - Elektrická prípojka NN																																																						
N00 - Nepomenovaná práca																																																						
N01 - Nepomenovaný diel Elektrická prípojka NN	1 400,80 €																																																					
N00 spolu:	**1 400,80 €**																																																					
2025-010f - SO 402 - Verejné osvetlenie																																																						
N00 - Nepomenovaná práca																																																						
N01 - Nepomenovaný diel Verejné osvetlenie	15 215,97 €																																																					
N00 spolu:	**15 215,97 €**																																																					
2025-010g - SO 101 Konzultácie a spoločné plochy																																																						
HSV - Práce a dodávky HSV																																																						
1 - Zemné práce	8 753,46 €																																																					
2 - Základenie	3 966,16 €																																																					
5 - Komunikácie	52 502,85 €																																																					
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 535,14 €																																																					
HSV spolu	**73 758,71 €**																																																					
PSV - Práce a dodávky PSV																																																						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 972,03 €																																																					
PSV spolu	**3 972,03 €**																																																					
spolu:	**77 731,74 €**																																																					
Odovzdanie staveniska, prebratie diela																																																					xxxxxxxxxx
Celkom za dielo spolu bez DPH:	**1 373 300,16 €**																																																					

VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
962 01 Krupina
IČO: 31000172, DIČ: 2021262462

Michal Verőny, konateľ