

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Veľké Kozmálovce - MŠ - výkaz výmer - zostáva prestavať s 23% DPH

Objekt:

R1 - Nepredvídané naviac práce

Časť:

003 - Úprava elektroinštalácie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Veľké Kozmálovce

Zhotoviteľ:

BeKoMaX s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17. 4. 2025

IČO:

34076743

IČ DPH:

2021030671

IČO:

51845733

IČ DPH:

SK2120807733

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

325,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	325,00	23,00%	74,75

Cena s DPH

v EUR

399,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Veľké Kozmálovce - MŠ - výkaz výmer - zostáva prestavať s 23% DPH

Objekt: R1 - Nepredvídané naviac práce

Časť: **003 - Úprava elektroinštalácie**

Miesto: Dátum: 17. 4. 2025

Objednávateľ: Obec Veľké Kozmálovce Projektant:

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		325,00
M - Práce a dodávky M		325,00
21-M - Elektromontáže		325,00

ROZPOČET

Stavba: Veľké Kozmálovce - MŠ - výkaz výmer - zostáva prestavať s 23% DPH

Objekt: R1 - Nepredvídané naviac práce

Časť: **003 - Úprava elektroinštalácie**

Miesto: Dátum: 17. 4. 2025

Objednávateľ: Obec Veľké Kozmálovce Projektant:

Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 325,00

D	M		Práce a dodávky M				325,00
D	21-M		Elektromontáže				325,00
1	K	21029000999	Úprava elektroinštalácie na toaletách a v sklade	kpl	1,000	195,00	195,00
2	K	21029000999-1	Úprava elektroinštalácie v pôvodnej budove	kpl	1,000	130,00	130,00