

DODATOK Č.2 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 25.7.2023

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Veľké Kozmálovce

935 21 Veľké Kozmálovce 178
JUDr. Ing. Mgr. Tomáš Bába – starosta obce
34 076 743
2021030671
VÚB, a.s.
SK 17 0200 0000 0000 3872 8152

1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
IČ DPH:
Zapísaný v:
Tel.:
E-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

BeKoMaX s.r.o.

Hlavná 436/44, 951 87 Volkovce
Igor Kováč
Slovenská sporiteľňa
SK84 0900 0000 0051 4807 6872
51 845 733
SK2120807733
OR Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, vložka č. 46221/N
0902 406 715
bekomax.sro@gmail.com

Preambula

Tento dodatok č.2 k zmluve o dielo sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY, VEĽKÉ KOZMÁLOVCE 163

Predmetom tohto Dodatku č. 2 je skutočnosť, že k 1. januáru 2025 bol novelizovaný zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a zvýšila sa základná sadzba dane z pridanej hodnoty na tovary a služby z 20 na 23 %, ako aj v súlade s bodom 4.3 vyššie uvedenej zmluvy o dielo môže nastať zmena ceny diela v prípade zmeny sadzby DPH.

Dielo sa začalo realizovať dňa 24.05.2024, kedy nastalo protokolárne odovzdanie staveniska zhotoviteľovi v zmysle zmluvy o dielo zo dňa 25.07.2024 a jej následných dodatkov za zmluvnú cenu:

- cena diela bez DPH: 250 989,80 eur
- DPH (20 %): 50 487,96 eur
- cena diela spolu s DPH: 301 187,76 eur

Počas kalendárneho roka 2024 bola preinvestovaná nasledovná suma z ceny diela pri sadzbe dane z pridanej hodnoty 20 %:

- cena diela bez DPH: 180 882,50 eur
- DPH (20 %): 36 176,51 eur
- cena diela spolu s DPH: 217 059,01 eur

V kalendárnom roku 2025 ostáva na preinvestovanie nasledovná suma z ceny diela pri sadzbe dane z pridanej hodnoty 23 %:

- cena diela bez DPH: 70 107,30 eur
- DPH (23 %): 16 124,68 eur
- cena diela spolu s DPH: 86 231,98 eur

Na základe vyššie uvedených skutočností sa menia nasledovné body zmluvy o dielo v článku 4 Zmluvná cena, pričom cena diela bez DPH ostáva bez zmeny:

4.1.1 cena diela bez DPH: 250 989,80 eur
4.1.2 DPH (20 % , 23 %): 52 301,19 eur
4.1.3 cena diela spolu s DPH: 303 290,99 eur

V ostatnom platí znenie zmluvy o dielo zo dňa 25.7.2023 a dodatku č.1 zo dňa 17.4.2025.

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Príloha: Ocenený výkaz výmer

Veľké Kozmálovce, dňa 25.06.2025

Volkovce, dňa 25.06.2025

.....
JUDr. Ing. Mgr. Tomáš Bába
starosta obce

.....
Igor Kováč
konateľ spoločnosti