

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 25.7.2023

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Veľké Kozmálovce

935 21 Veľké Kozmálovce 178
JUDr. Ing. Mgr. Tomáš Bába – starosta obce
34 076 743
2021030671
VÚB, a.s.
SK 17 0200 0000 0000 3872 8152

1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
IČ DPH:
Zapísaný v:
Tel.:
E-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

BeKoMaX s.r.o.

Hlavná 436/44, 951 87 Volkovce
Igor Kováč
Slovenská sporiteľňa
SK84 0900 0000 0051 4807 6872
51 845 733
SK2120807733
OR Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, vložka č. 46221/N
0902 406 715
bekomax.sro@gmail.com

Preambula

Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) v nadväznosti na §18 ods. 3 písm. a) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY, VEĽKÉ KOZMÁLOVCE 163

Predmetom tohto Dodatku č.1 je požiadavka zo strany objednávateľa na navrhované zmeny, ktoré vychádzajú zo skutočnej situácie na stavbe, ktorá sa zistila počas procesu získavanie vyjadrení príslušných orgánov k predmetnej stavbe a z dôvodu potreby racionálneho a technicky (stavebne) vhodného riešenia uvedenej vzniknutej situácie, následkom čoho vznikli práce navyše. Uvedené zmeny predstavujú riešenie pre úspešnú realizáciu projektu a zabezpečia funkčnosť a užívateľnosť stavebného diela. Uvedené zmeny vid' v prílohe č.1 tohto dodatku – ocenený výkaz výmer.

Na základe uvedeného sa mení pôvodné znenie čl. 4 Zmluvná cena, bod 4.1 zmluvy a nahrádza sa nasledovným znením:

4.1.1. cena diela bez DPH	250 989,80 eur
4.1.2. DPH	50 197,96 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH	301 187,76 eur

Zároveň sa mení pôvodné znenie čl.12, bod 12.5 zmluvy a nahrádza sa nasledovným znením:

12.5 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

V ostatnom platí znenie zmluvy o dielo zo dňa 25.7.2023.

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Príloha: Ocenený výkaz výmer

Veľké Kozmálovce, dňa

Volkovce, dňa

.....
JUDr. Ing. Mgr. Tomáš Bába
starosta obce

.....
Igor Kováč
konateľ spoločnosti