

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 001
Stavba: Veľké Kozmálovce - MŠ - výkaz výmer - zostáva prestavať s 23% DPH

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Veľké Kozmálovce

Zhotoviteľ:
BeKoMaX s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 4. 2025

IČO: 34076743
IČ DPH: 2021030671

IČO: 51845733
IČ DPH: SK2120807733

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			70 107,30
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	70 107,30	16 124,68
Cena s DPH v EUR			86 231,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	001		
Stavba:	Veľké Kozmálovce - MŠ - výkaz výmer - zostáva prestavať s 23% DPH		
Miesto:		Dátum:	17. 4. 2025
Objednávateľ:	Obec Veľké Kozmálovce	Projektant:	
Zhotoviteľ:	BeKoMaX s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		70 107,30	86 231,98
01	Prístavba pavilónu B	37 007,23	45 518,89
02	Rekonštrukcia pavilónu A	6 138,28	7 550,08
03	Vykurovanie	15 890,87	19 545,77
04	Elektroinštalácia a bleskozvod	3 445,41	4 237,85
R1	Nepredvídané navyše práce	7 625,51	9 379,38
001	Navyše práce vznikajúce po dispozičných zmenách	4 522,54	5 562,72
002	Sieťky proti hmyzu	413,40	508,48
003	Úprava elektroinštalácie	325,00	399,75
004	Interiérové žalúzie	148,70	182,90
005	Pokládka dlažby v skladoch potravín	751,61	924,48
006	Výmena žlabu a zvodu na pôvodnej budove	337,43	415,04
007	Vyspádovanie a odvodnenie terasy	1 126,83	1 386,00